

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми  
 О.И. Склюева  
 22.09.2023г.



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

### Оформление школьного пространства МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми

№	Наименование этапа работы				Ответственный за исполнение
№	Мероприятие	Результат	Срок реализации		Ответственный за этап реализации
			Дата начала	Дата окончания	
1.	<b>Подготовительный этап</b>				
1.1.	Создание рабочей группы по оформлению школьных пространств	Издание приказа с утвержденным списком участников рабочей группы.	28.08.2023	28.08.2023	Склюева О.И., директор
1.2.	Выбор вариантов оформления из перечня (обязательные зоны, тематические зоны)	Составлен перечень обязательных и единых для всех корпусов изображений для обязательных зон. Составлен перечень изображений для тематических зон (по корпусам)	29.08.2023	05.09.2023	Рабочая группа
1.3.	Выбор вариантов оформления из перечня (обязательные зоны, тематические зоны) обучающимися	Составлен перечень обучающихся с обязательными и едиными для всех	1.09.2023	06.09.2023	Белокурова А.А., Круль Е.Ю., советники по воспитанию Классные руководители

		корпусов изображений для обязательных зон. Составлен перечень обучающихся с изображениями для тематических зон (по корпусам)			
1.3	Выбор мест размещения изображений, экспозиций в корпусах	Определение мест размещения экспозиций, изображений, подготовка места	1.09.2023	06.09.2023	Склюева О.И., директор Чашухина С.Е., заместитель директора Журавлева Я.М., Круль Е.Ю., Симоненко Н.П., ответственные за корпуса
2	<b>Основной этап</b>				
2.1	Заключение договора с подрядчиком «Школа искусств и инноваций «Разумов»	Заключен договор на выполнение услуг по росписи стен	01.09.2023	06.09.2023	Склюева О.И., директор
2.2.	Оформление пространств корпусов	Размещены государственные символы, оформлены обязательные и тематические зоны	06.09.2023	31.08.2024	Журавлева Я.М., Круль Е.Ю., Симоненко Н.П., ответственные за корпуса
3	<b>Заключительный этап</b>				
3.1	Презентация изменений в оформлении школьных пространств родителям и обучающимся	Проведение родительской конференции, классных часов	01.09.2024	05.09.2024	Журавлева Я.М., Круль Е.Ю., Симоненко Н.П., ответственные за корпуса Гилева В.Л., Аликина И.В., заместители директора классные руководители
4	<b>Информационная поддержка</b>				

4.1	Размещение информационных постов в социальных сетях и на сайте школы.	Не менее 3 постов в социальных сетях школы, не менее 3 новостей на сайте школы			Антипина А.С., педагог-организатор Чучумова О.Ю., ответственный за сайт
-----	---	--	--	--	--